1032170

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП ☒
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП ☐

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
Община Стамболийски		115245280	
Пощенски адрес:			
Г.С.Раковски 29			
Град:	**код NUTS:**	**Пощенски код:**	**Държава:**
Стамболийски	BG421	4210	BG
Лице за контакт:		**Телефон:**	
Теодора Денева		+359 889121201	
Електронна поща:		**Факс:**	
zop_stamboliyski@abv.bg		+359 33962308	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://stamb.info/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=103

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването
Референтен номер: [2]

II.1.2) Основен CPV код: 45214000
Допълнителен CPV код: [1] [2] ____

II.1.3) Вид на поръчка
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: [2]
„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски"
Обособена позиция №:
[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
град Стамболийски
код NUTS:[1] BG421

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Настоящата поръчка е свързана с избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски". Предвижда се изпълнение на СМР и дейности по одобрени инвестиционни проекти по отделните части (обяснителни записки, количествени сметки, и чертежи по

отделните части), приложени към документацията. Изпълнението на строителството се извършва, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

_____

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☒ **Не** ☐
Идентификация на проекта:
Настоящата обществена поръчка се финансира изцяло със средства , осигурени по ОП "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020г.;съгласно ДБФП №BG06RDNP001-7.005-0014-C01/08.05.2019г., сключен

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ☐☐☐☐/S ☐☐☐-☐☐☐☐☐☐
Номер на обявлението в РОП:989667

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 70/23.07.2020
Обособена позиция №: [2]
Наименование:
Изпълнение на строително-монтажни работи за проект: "Изграждане на фискултурен салон към СУ "Отец Паисий" , кв.16, УПИ I - училище, гр.Стамболийски

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
23.07.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** ☐ **Не** ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
СТАМБОЛИЙСКИ 2020 ДЗЗД		177439228	
Пощенски адрес:			
ул. Средна гора 44			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
info@boyart.bg		+359 886780557	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		+359 886780557	

Изпълнителят е МСП **Да** ☐ **Не** ☒
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 439278.13 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: [2]

Към VII.2.1) Описание на изменението: Чл.4. Цените на новите дейности са определени на база предвидените съгласно чл.3., ал.5 от Договора ценообразуватели.
Чл.5. В резултат на договореното изменение на дейностите, подлежащи на изпълнение съгласно чл. 1 и чл. 2 от настоящото споразумение, общата стойност на договор за обществена поръчка за строителство №70/23.07.2020г., съгласно чл. 2, ал. 1 от същия, става 521 415,71 лв. (петстотин двадесет и една хиляди четиристотин и петнадесет лева и седемдесет и една стотинки) без ДДС или 625 698,86 лв. (шестотин двадесет и пет хиляди шестотин деветдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС. Стойността на договора, надвишаваща одобрената субсидия, съгласно сключения между община Стамболийски и ДФ „Земеделие" – РА, договор за БФП № BG06RDNP001-7.005-0014, в размер на 82 137,58 лв. без ДДС, ще бъде изплатена с бюджет на общината.
Чл.6. На основание затрудненатa работна среда, свързана с риск от зараза на работниците, както и доказаните

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
по реда и сроковете на чл. 196 и чл. 197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	

Интернет адрес (URL):	

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23.03.2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45214000
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове [2]

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
град Стамболийски
код NUTS:[1] BG421

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, под

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 439278.13 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** ☐ **Не** ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование:	Национален регистрационен номер: [2]
СТАМБОЛИЙСКИ 2020 ДЗЗД	177439228

Пощенски адрес:
ул. Средна гора 44

Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1000	BG

Електронна поща:	Телефон:
info@boyart.bg	+359 886780557
Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 886780557

Изпълнителят е МСП **Да** ☐ **Не** ☒
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:
Чл.1. Страните се съгласяват, че в следствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на

предмета на договора би било невъзможно.
Чл.2. Страните констатират, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет: „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски " и сключения въз основа на нея договор, са увеличени, възникнала е и необходимост и от нови, което не застрашава изпълнението на договора, и не води до промяна в неговия предмет.
Чл.3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности, индивидуализирани по вид и количество в количествено - стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат увеличени, както и да бъд

VII.2.2) Причини за изменение

☒ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните се съгласяват, че в следствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл.2. Страните констатират, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет: „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски " и сключения въз основа на нея договор, са увеличени, възникнала е и необходимост и от нови, което не застрашава изпълнението на договора, и не води до промяна в неговия предмет.

Чл.3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности, индивидуализирани по вид и количество в количествено - стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат увеличени, както и да бъд

☐ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 439278.13 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 521415.71 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

[1] моля, повторете, колкото пъти е необходимо

[2] в приложимите случаи