1024581
ОП 9

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00590
Поделение: _____
Изходящ номер: 3818 от дата 02/12/2021
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Стамболийски		Национален регистрационен номер: 115245280	
Пощенски адрес: Георги Сава Раковски 29			
Град: Стамболийски	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4210	Държава: BG
Лице за контакт: Теодора Денева		Телефон: 00359 889121201	
Електронна поща: zop_stamboliyski@abv.bg		Факс: 00359 33962308	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.stamb.info/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=97

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Електрическа енергия
☐ Железопътни услуги
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
☐ Вода
☐ Пощенски услуги
☐ Пристанищни дейности
☐ Летищни дейности
☐ Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 21 от 14/11/2019 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00590-2019-0013(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции; по обособена позиция № 9 „Обновяване на УПИ I - озеленяване, кв. 61 по плана на гр. Стамболийски"

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 27 от 02/03/2020 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ рамково споразумение
☐ динамична система за доставки
☐ квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
Вип-2004 ЕООД		101669792	
Пощенски адрес:			
ул. Сливница № 3			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Банско	BG413	2770	BG
Електронна поща:		Телефон:	
vip_eood@abv.bg		00359 888686869	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		00359 888686869	

Изпълнителят е МСП — Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение — Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители — Да ☐ Не ☒

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора
Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции; по обособена позиция № 9 „Обновяване на УПИ I - озеленяване, кв. 61 по плана на гр. Стамболийски"

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 71 (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 37791.94 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒договорът е изпълнен
☐договорът е предсрочно прекратен
☐договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
29/11/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Променя се текста на т. 2.1, изречение първо от Договор № 27 от 02.03.2020 г:	„2.1. Общата цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е в размер на 30 987,88 лв. (тридесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки) лева, съответно в размер на 37 185,46 лв. (тридесет и седем хиляди сто осемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) лева с ДДС.	„2.1. Общата цена за изпълнение на настоящата обособена позиция е в размер на 37 791,94 лв. (тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лев и деветдесет и четири стотинки) лева, съответно в размер на 45 350,33 лв. (четиридесет и пет хиляди триста и петдесет лева и тридесет и три стотинки) лева с ДДС.	116, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП
2	Промяна в срока за заплащане на дейностите, уговорен в Анекс № 1, неразделна част от Договор за строителство № 27/02.03.2020 г.	Възложителят заплаща цената/стойността на допълнителните видове дейности, уговорена в настоящия Анекс № 1 по банков път по банковата сметка на Изпълнителя. Плащането ще се извършва със средства от	Възложителят заплаща цената/стойността на допълнителните видове дейности, уговорена в Анекс № 1 по банков път по банковата сметка на Изпълнителя. Плащането ще се извършва със средства от бюджета на	116, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП

	бюджета на Община Стамболийски за 2022 г., като Изпълнителят се съгласява плащането на цената/стойността на допълнителните видове дейности в настоящия Анекс № 1 да се извърши отложено в срок до 30.06.2022 г.	Община Стамболийски до 30.11.2021 г.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок **Да ☒ Не ☐**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем **Да ☒ Не ☐**

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 37791.94 Валута: BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки **Да ☐ Не ☒**

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 02/12/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Теодора Ивайлова Денева

VII.2) Длъжност:

Заместник-кмет на община Стамболийски, определена за Възложител

съгласно Заповед № 309/ 23.09.2021г.