ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС № 2), неразделна част от Договор за строителство№ 24/02.03.2020 г.
За обособена позиция № 2 „Обновяване на УПИ I-озеленяване, кв. 36а по плана на град Стамболийски“

Днес, 02.11.2021 г., в гр. Стамболийски, на основание т. 13.1 от Договор за строителство № 24/02.03.2020 г. с предмет „Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на Община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Обновяване на УПИ I-озеленяване, кв. 36а по плана на град Стамболийски, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП,

се сключи настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2) между:

1. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, гр. Стамболийски, ул. "Г.С. Раковски" № 29, представлявана от Теодора Денева – Зам. кмет на Община Стамболийски, определена за Възложител, съгласно Заповед № 309/23.09.2021 г. на Кмета на Община Стамболийски и Бистра Гогова – главен счетоводител при Община Стамболийски, ЕИК 115245280, за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „БРАВО-СТРОЙ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Гарванов № 3, представлявано от Димитър Янков, ЕИК 101688586 , за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ постигат съгласие да бъде извършена промяна в срока за заплащане на дейностите, уговорен в Анекс № 1, неразделна част от Договор за строителство № 24/02.03.2020 г. за обособена позиция № 2 „Обновяване на УПИ I-озеленяване, кв. 36а по плана на град Стамболийски“, посочена в Раздел II „Цена“ за цялостно извършване общо на всички възлагани строително-монтажни работи през време на действие на Договор № 24/02.03.2020 г., а именно **Възложителят заплаща цената/стойността на допълнителните видове дейности, уговорена в Анекс № 1 по банков път по банковата сметка на Изпълнителя. Плащането ще се извършва със средства от бюджета на Община Стамболийски до 30.11.2021 г.**

Чл. 2. (1) Всички клаузи на Договор № 24/02.03.2020г. които не търпят промяна съгласно настоящото споразумение остават в сила, като променените условия ще се

прилагат съобразно текста на настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2), считано от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, два за Възложителя, влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 24/02.03.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Теодора Денева
Зам. Кмет на Община Стамболийски

..... Регламент 2016/679 .....

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Бистра Гогова/

..... Регламент 2016/679 .....

ЮРИСКОНСУЛТ:
/Калина Стоянова/

Регламент 2016/679
.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БРАВО-СТРОЙ“ ООД

Димитър Янков - Управител

..... Регламент 2016/679 .....