П Р О Т О К О Л № 5 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

(продължение на протокол № 4 от 19.11.2018г.)

от работата на комисия, определена със Заповед № 503/ 19.11.2018г. на кмета на Община Стамболийски

Днес, 21.12.2018г. съгласно горепосочената заповед, се събра комисията в състав от редовните си членове:

1. Председател: Кремена Данева – Външен експерт (адвокат)

Членове:

2. Бистра Гогова – Главен счетоводител на Община Стамболийски
3. Теодора Вълканска – Юрисконсулт на Община Стамболийски
4. Инж. Миглена Паунова – Външен експерт (Транспортно строителство)
5. Инж. Костадин Аврамов – Директор Дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП" в Община Стамболийски

Със задача: да проведе при условията на ЗОП и ППЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително-монтажни работи за подобект 1: Реконструкция на общински път PDV 1323 /III-866/ Стамболийски – Йоаким Груево – Граница общ. (Стамболийски – Перущица) – Перущица – Граница общ. (Перущица – Родопи) – Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946 и подобект 2: Реконструкция на път PDV 1325 /III-866/ Стамболийски – Триводици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Триводици от км 0+000 до км 3+855. Участък II – Триводици – граница Община Стамболийски – Пазарджик – от км 0+000 до км 0+685"**, открита с Решение № 18 от 19.10.2018г. и публикувано обявление с ИД № 874209 в РОП.

КОМИСИЯТА ПРЕМИНА КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ОЦЕНКА ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ УЧАСТНИЦИ, съгласно констатациите от 20.12.2018г.

Участник № 4 - ДЗЗЛ „Атлас – Конструкшън"

Участникът е представил техническо предложение, изготвено и попълнено съгласно представените образци, същото е окомплектовано с изискуемите съгласно ППЗОП декларации. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизацията. Оферирал е срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 165 (сто шестдесет и пет) календарни дни.

Същото подлежи на подробно разглеждане и оценка съгласно дадените за това указания от методиката за оценка. След експертната работа на комисията, се констатира, че за същото са валидни следните изводи:

В своето Техническо предложение участникът описва подробно подхода и организацията за изпълнение на обектите, включени в обхвата на поръчката. Дефиниран е генералния подход за изпълнение – разделяне на обекта на участъци, в които се изпълняват в технологична последователност предвидените в проектите СМР. Описани са основните методи, които ще се прилагат в процеса на изпълнение. Дефинирани са приложими нормативни правила и стандарти, които ще са неизменна част от процеса на изпълнение на предмета на поръчката. В описанието са предложени технологична последователност и взаимообвързаност на отделните дейности, като същите съответстват напълно на представения Линеен календарен график, Диаграмата на работната ръка и Диаграмата на механизацията. Дейностите в изпълнение на поръчката са обособени в Подготвителен етап; Основен (Строителен) етап; Довършителен етап. Разгледани са работите по всеки от обектите и подобектите, включени в предмета на обществената поръчка. Последователността на изпълнение на отделните строително – монтажни работи е съобразена със спецификата на обекта, предписанията, заложени в предоставените на участниците проектна документация и Техническа спецификация на Възложителя, като същевременно са налице спазване на нормативните изисквания в сбласта на строителството и съответствие с добрите строителни практики. Като част от организацията за изпълнение на обекта са представени и дейностите по мобилизация и демобилизация в периода преди началото на строителството, непосредствено след началото и по време на изпълнението.

За всички дейности, включени за изпълнение съгласно инвестиционния проект, е представена технология на изпълнение, съответстваща на заложените изисквания и нормативната рамка, в областта на строителството, действаща към момента. Участникът е предвидил в описанието си и допълнителните дейности, които на практика задължително съпътстват основните, като: организация и мобилизация на строителната площадка, предварителен подбор и подготовка на ресурсите, обособяване на временна база на обекта, демобилизация и предаване на обекта на Възложителя.

За всяка отделна дейност освен технология на изпълнение са дефинирани и контролните дейности, които участникът възнамерява да приложи с цел недопускане на отклонение от предвиденото време или резултати с компромисно качество.

От тази част на Техническото предложение става ясно какъв ще е генералният подход към изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка и са доказани съответствието с изискванията на Възложителя и възможността на Изпълнителя да изпълни срочно и качествено обекта.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на

извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

В своето техническо предложение участникът е описал организацията за обезпечаване на необходимите ресурси, която възнамерява да приложи по време на изпълнението на обекта. Показана е организационната структура на ръководния персонал и йерархична схема, даваща яснота по отношение нивата и звената за изпълнение и контрол в дружеството. Представена е схема с проследяване на връзките между екипа за изпълнение, както и мястото на изпълнителя в строителния процес.

От описанието на участника става ясно, че изпълнението на обекта ще е напълно обезпечено от гледна точка на необходимия човешки ресурс. Предложеният инженерно – технически състав отговаря на изискванията на Възложителя.

Участникът е показал разпределението на основните отговорности и дейности в екипа, който ще бъде ангажиран за изпълнението на поръчката.

Описани са подробно отговорностите и конкретните ангажименти на ключовите експерти, техническата обезпеченост и координацията на работната ръка. Отговорностите и ангажиментите на екипа са разгледани и в контекста на конкретния опит на всеки от предложените експерти. Предложението на участника в тази част е в съответствие с предложения Линеен календарен график и Диаграмата на работната ръка. Описани са с конкретно посочване на начален момент, продължителност и срок за изпълнение на дейностите - по видове работи съгласно Количествените сметки за обекта, предмет на поръчката.

От изложението на участника става ясно, че предвидената от него организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията, Линейният график е съобразен с предвидения за изпълнението на обекта човешки ресурс, а диаграмата на работната ръка онагледява наличието на необходимите експерти и работници във всеки момент от реализацията на проекта.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ 2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

В представеното техническо предложение участникът е спазил изцяло изискването на Възложителя да бъде предложена организация по осигуряване на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между останалите участници, имащи отношение в строителния процес (идентифицирани са възложител, строителен надзор, авторски надзор (проектант)). Представена е ясна схема,снагледяваща връзките в екипа за изпълнение, вкл. с Възложителя и Строителния надзор. За всеки от експертите е посочено какъв е обхватът на контролните и координационните му функции и съответните нива на подчиненост. Предложението за комуникация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката включва комуникация с Възложителя, комуникация с представител на Възложителя, комуникация с експлоатационните дружества, както и представители на дружествата, които ще изпълняват строителен и авторски надзор на обекта. Подробно е описано как ще се осъществява комуникацията между заинтересованите страни в рамките на изпълнението на поръчката при допустимите варианти по прекъсването й, което е съществен момент при изпълнението на такъв тип строително – монтажни работи. Отграничени са като задължителен елемент за постигане на адекватна координация провеждането на срещи на площадката на обекта – периодично, а и по искане на участниците в строителството. Разгледани са комуникационните процеси вътре в екипа на участника и между отделните участници в строителството, включително с посочване на ресурсна обезпеченост за осигуряване на адекватна техника и средства. Разгледани са и правилата и условията, вкл. с конкретни ангажименти и отговорности на екипа за реализиране на ефикасен мониторинг по време на изпълнение на възлаганото.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й.

В техническото си предложение участникът мотивирано предлага за намалязане на негативното въздействие от изпълнението на обекта върху кръга засегнати лица да се направи организация на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, като в същото време планира да информира постоянно и временно пребивавашите граждани за предстоящите строително – монтажни работи в обхвата на проекта. Съгласно изискванията на Възложителя участникът не само идентифицира мерките, които ще предприеме, но и разглежда подробно обхвата и предмета им, планира текущото прилагане на мярката, както предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението й. Дефинирана е целта на приложение на всяка мярка, както и конкретни дейности и

действия за изпълнение от Изпълнителя, включително с посочване на конкретно лице от екипа му, което ще изпълнява контролни функции по прилагане на дефинираните действия за реализиране на мярката.

От описанието на мерките може да се заключи, че те отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента - предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката. Предложението на участника е мотивирано и гарантира, че реализацията на проекта няма да доведе до наличието на каквито и да е негативи и вреди на кръга от засегнати лица, което е основна предпоставка за устойчиво изпълнение на строителството.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;*
- *Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.*

Представено е подробно описание на мерките и правилата/условията за осигуряване опазване на околната среда. Дефинирани са принципите, които се следват от участника, разгледани са основните идентифицирани от възложителя базови мерки съгласно поставените изисквания – относно техния обхват и предмет, текущо прилагане и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението. Посочени са конкретни действия, които са съобразени със спецификата и условията за изпълнение на дейностите от предмета на възлаганата обществена поръчка. Разгледани са конкретни проявления на възможни негативни влияния върху отделни характеристики на околната среда и същите са обвързани с действия/мероприятия за опазване на околната среда. За максимално намаляване на възможни негативни влияние са представени конкретни действия/мероприятия, с

посочване на конкретен период на изпълнение и очакван резултат. Посочено е, че за гарантиране на опазване на околната среда ще се използват и прилагат всички преимущества от внедрената система за управление на околната среда в рамките на организацията на водещия партньор. Разгледани са конкретни възможни негативни влияния върху атмосферния въздух и относими към тях действия/мероприятия за опазване, вкл. с посочване на период на изпълнение и очакван резултат. Разгледани са конкретни действия за изпълнение в случаи на отклонения при приложение на разгледаните мерки. Тази схема и последователност е приложена и при разглеждане на третата дефинирана от Възложителя базова мярка – за управление на генерираните строителни отпадъци. Допълнително са разгледани в техните общи положения отговорностите и контрола по изпълнение на екологичните мерки.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;*
- *Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;*
- *Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;*

Участникът е представил линеен календарен график, диаграми на работната ръка и диаграма на механизацията. Те ясно и точно отразяват продължителността и последователността на строително – монтажните работи. Отчетено е времето за мобилизация, за изпълнение на отделните задачи и за всички свързани с тях съпътстващи ги дейности. Показано е разпределението на работната сила и механизацията в изисквания от Възложителя формат. В линейния график

е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Освен това в съдържанието на

графика е видно наличието на компонентите времетраене на отделните строително – монтажни работи, начален и краен ден от изпълнението им.

Линейният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация.

Комисията премина към оценка на техническото предложение спрямо определените от Възложителя надграждащи условия от Методиката за оценка за определяне на същата

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ		
1.	*За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение*	За всяка отделна задача участникът е дефинирал ключови моменти при изпълнението и, изходните данни, необходими за стартирането и осъществяването и, факторите за навременно и качествено изпълнение, необходимите ресурси, които следва да осигури и поддържа през целия период на договора, които включват механизация,

	(материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигането по - добро качество на изпълнението.	материални и човешки ресурси, конкретните ангажименти на отговорните експерти, съобразно спецификата на задачата и техническите подходи, с които да се осигури по – добро качество. Участникът разглежда отделните задачи за изпълнение на дейностите за всеки етап от работата като представя технологичен подход за изпълнение и предвидени за всяка контролни дейности. Диференцирани са различни контролни дейности според спецификата на конкретно разглежданата задача. При разглеждане на отделните дейности са акцентирани основните действия, в тяхната последователност като условие за постигане на качество на изпълнението. Формулировките са ясни, точни и конкретни, пряко свързани с предмета на поръчката, съобразени със спецификите на отделните дейности в обхвата и.
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.
2.	*Представена е вътрешна организация като последователности от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.*	Вътрешната организация на участника е представена като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните за изпълнението на обекта експерти, с което надгражда предложението си за организация за обезпечаване на необходимите ресурси за качествено и точно изпълнение. Така планираната организация включва и дейностите преди започване на строителството, но също имащи отношение към изпълнението на обекта. Последователно за всеки от ключовите експерти са изброени мерките, задълженията им и дейностите, които ще бъдат осъществени, за да се гарантира качеството при изпълнението на поръчката – както за всеки един поотделно, така и в съвкупност в контекста на общото задължение на Изпълнителя към Възложителя. Навременното изпълнение на поръчката е гарантирано чрез намерението на участника да организира ежедневни оперативни срещи чрез

		своите експерти по отделните части, като същевременно на същите са вменени и контроли функции по отношение спазване на заложените срокове и постигане на необходимото качество. За повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката участникът включва в подхода си планиране на отговорностите на експертите, свързани с поддържане на комуникацията между всички заинтересовани страни по договора. Подходът за изпълнение, избран от участника, не само гарантира качественото и навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, но и създава условия за елиминиране на вредните последствия от изпълнението на обекта, а именно осъществявайки контрол при изпълнение на дейностите по опазване на околната среда, управление на генерираните строителни отпадъци, опазването на безопасността и здравето на хората.
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.
3.	*Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяко една поръчка за СМР без значение на нейния*	Освен базово идентифицираните от Възложителя мерки като минимално необходими, участникът предлага и други, реализацията на които ще гарантира, че няма да бъде допуснато строително – монтажните работи да имат негативно отражение върху хората. Разгледани в конкертика са: мерки в случай на повишаване на запрашеността на въздуха в резултат на работата на строителна площадка като действие, което има и като социална характеристика негативно въздействие върху засегантите лица; Мерки срещу продължително прекъсване на електрозахранването и населеното място , вкл. и други комуникации от техническата инфраструктура (ВиК, телефонни кабели, интернет) в района около обекта или на самия обект. Участникът, видно от изложеното

	обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	възнамерява да предприеме допълнителни мерки, при необходимост, изпълнението на които ще даде съществено отражение върху минимизиране на евентуални негативни въздействия за засегнатите лица. От описанието е видно, че предложените допълнителни мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, не са от общ характер, а са приложими за обекта. Спазено е изискването описанието на мерките да съдържа предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в лучаите на отклонение от изпълнението ѝ. Посочени са отговорните за спазването на мярката лица, както и ролята на съответния експерт, делегиращ отговорностите и задълженията по прилагането и.
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.
4.	*Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа*	В допълнение на идентифицираните от Възложителя минимално необходими мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда участникът разглежда и други – мерки при констатрана от оторизиран орган ситуация на нарушаване на санитрно хигиенни норми на строителна площадка; мерки при спиране на достъпа до регламентирани депа за изхозване на стрсителни отпадъци. Заедно с базовите гарантират устойчивото изпълнение на обекта. Допълнително са разгледани и анализирани и общите положения откъм отговорности и контрол по изпълнение на предложените базовии допълнителни екологични мерки. Като част от изложението на участника, тук са разгледани в детайли, по изложената схема, мерки за осигуряван не здравословни и безопасни условия на труд. За разгледаните допълнителни мерки са спазени указанията от методиката за оценка

	едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	относно начина на излагане (представени са предложение относно обхвата и предмета на мярката, както и текущо прилагане и действия в случай на отклонение от мярката), както и приложимост с оглед предмета на поръчката. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, не са мерки от общ характер, а са пряко свързани с практическото изпълнение на заложените в поръчката дейности. Реализацията на мерките по начина, описан от участника, и при непрекъснатото осъществяване на контрол по изпълнението им ще гарантират, че строителството няма да причини замърсяване на въздуха, почвите, населените места или други елементи на околната среда.
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.

При така направените изводи и констатации, техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **50 точки** по показател П 1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (Тп).

Участник № 6 - „Драгиев и КО" ЕООД:

Участникът е представил техническо предложение, изготвено и попълнено съгласно представените образци, същото е окомплектовано с изискуемите съгласно ППЗОП декларации, Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизацията. Оферирал е срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 160 (сто и шестдесет) календарни дни.

Същото подлежи на подробно разглеждане и оценка съгласно дадените за това указания от методиката за оценка. След експертната работа на комисията, се констатира, че за същото са валидни следните изводи:

Участникът е представил своето предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта в пълно съответствие с поставените изисквания на Възложителя. Спазвайки технологията за изпълнение на отделните видове работи, участникът е определил последователността за извършване на СМР, като е съобразил същата със

спецификата на обекта. Описанието отразява генералния подход на дружеството към изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка. Описаната последователност и взаимообвързаност между отделните дейности е ясно онагледена в графичната част на линейния график и приложенията към него. За всяка позиция са показани и предвидените за изпълнението и ресурси – хора и механизация. Описана е организацията както на дейностите, заложени в количествените сметки, така и съпътстващите ги такива като организация на обекта и изпълнението, мобилизация, подписване на протокол за откриване на строителна площадка, осигуряване на необходимите ресурси, въвеждане на временна организация на движението и др. Технологията на изпълнение на всички работи и дейности по изпълнение на обекта е конкретна, обоснована и приложима за конкретния случай.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

По отношение организацията за обезпечаване на необходимите ресурси за изпълнение на договора, участникът е дал характеристика на експертите, с които той разполага и предвижда да използва, включваща задачите и задълженията им, както и функциите на всеки от тях при реализацията на заложената организация на работа и осъществяването на контрол по време на изпълнението. Освен минимума експерти, които Възложителят изисква всеки участник да притежава, изпълнителят е предложил и други специалисти, които имат съответната квалификация и ще вземат участие на определен етап от изпълнението, като техните функции са такива, че да подпомагат дейността на експертния екип. Участникът е показал органиграма, показваща взаимовръзката между отделните звена, формиращи организационната структура на дружеството.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

В предложението си по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, така и между останалите заинтересовани лица в рамките на изпълнението на поръчката са описани отговорностите и пълномощията на експертите. Показана е организационна схема. Осъществяването на вътрешно – фирмената комуникация и организация е показано съответно при възлагането на задачи, при предаването на информация, при изпълнението на мерките по здравословни и безопасни условия на труд, при изпълнението на мерките за опазване на околната среда. Обменът на информация с останалите участници включва съответно служителите на фирмата от всички звена, клиентите и инвеститорите, общински организации и други, сред които обаче **никъде не са разгледани начините за координация и комуникация с представителите на Възложителя, Консултанта (строителен надзор) и проектантите, осъществяващи авторски надзор на обекта. В предложението на участника липсва описание на комуникацията и координацията на представителите на изпълнителя и останалите заинтересовани страни при допустимите варианти по прекъсването на изпълнението на поръчката.**

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че ***не са изпълнени*** *изискванията досежно МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.*

В техническото си предложение участникът предлага за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на обекта върху кръга засегнати лица да предприеме следните мерки: Мерки за намаляване на дискозфорта на местното население на физическия достъп и използване на жилищата при изпълнението на СМР, Мерки за осигуряване функционирането на системите захранващи жилищата (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране) при изпълнението на СМР и мерки за намаляване на затрудненията при въздействие на външната среда (шум, запрашеност, замърсяване) при изпълнение на СМР. **Предложените и описани от участника мерки не кореспондират с тези, посочени от Възложителя като минимално необходими**, а именно: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспертната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и информиране на постоянне и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. Разгледаните от участника **биха могли да бъдат посочени като допълнителни, надграждащи техническото**

предложение и съответно оценени, но само в случай, че участникът е описал идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки, което не е изпълнено.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че ***не са изпълнени*** *изискванията досежно ME.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;*
- *Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.*

Участникът е предложил начин за реализация на мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, сред които недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи и намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката. Предложението на участника **не съдържа** изложение или по друг начин разглеждане на управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство, което представлява една от базовите мерки, посочени като такива от Възложителя. В същото време разгледаните мерки касаещи опазването на прилежащите площи и запрашеността на атмосферния въздух, не отговарят на поставените изисквания, а именно да съдържат едновременно компонентите: предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че ***не са изпълнени*** *изискванията досежно ME.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно*

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;*
- *Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;*
- *Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;*

Участникът е представил линеен график във формат Диаграма на Гант, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. С тях е отразил изпълнението на строително – монтажните работи в поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи – мобилизация, изграждане на временно селище и мобилизация на строителна техника и работници, работи по изпълнението на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация и времетраене. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. **При разработването на графика си участникът е пропуснал един от компонентите, които са задължителни съгласно изискванията на Възложителя, а именно начален и краен ден за всяка дейност. Графикът е разработен на седмици и това прави непроследимо от графичната част на кой ден започва дейността и на кой завършва. Същата информация липсва и в табличната част от графика, което създава невъзможност да се проследи организацията му съгласно описанието в предложението му и представения график. Графикът не подлежи на оценка, но следва да съответства на предложението на участника – напълно и досежно всички дейности от обхвата на поръчката.**

*От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че **не са изпълнени** изискванията досежно МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и*

задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Заключение: Предлагаме участника за отстраняване поради факта, че същият не е разработил всички части на техническото си предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя - по отношение на предложението в частта му относно показател ME.3., ME.5. и ME.6. от методиката за оценка на офертите. Техническото предложение не отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи. Този извод е единствения възможен при следване на указанията от методиката за оценка, след като се констатира, че липсва едно от минималните условия за допустимост до оценка на техническото предложение на участника.

РЕШЕНИЕ: Комисията единодушно прие, че са налице основания за прилагане на чл.107, т.2. , б."а" от ЗОП – тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, на основание описаните подробно по-горе несъответствия в техническото предложение – не покрива поставените минимални изисквания от Възложителя. Офертата на участника "Драгиев и ко" ЕООД се предлага за отстраняване на посоченото основание и с подробно изложените мотиви на етап разглеждане и оценка на техническото предложение на участника, като преустановява разглеждането на офертата и не допуска същата до следващия етап – отваряне и разглеждане на ценовото предложение на участника.

Участникът е представил техническо предложение, изготвено и попълнено съгласно представените образци, същото е окомплектовано с изискуемите съгласно ППЗОП декларации, Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграми на механизацията. Оферран е срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 165 (сто шестдесет и пет) календарни дни.

Същото подлежи на подробно разглеждане и оценка съгласно дадените за това указания от методиката за оценка. След експертната работа на комисията, се констатира, че за същото са валидни следните изводи:

Участникът е представил своето предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта в пълно съответствие с поставените изисквания. Предложението е съобразено с конкретните особености на предмета на поръчката, като същите са изведени и в самото му начало като отправна точка и дефиниране на параметрите на видовете и количества работи за изпълнение. Спазвайки технологията за изпълнение на отделните видове работи, участникът е определил последователността за извършване на СМР, като е съобразил същата със спецификата на обекта. Разгледани са конкретните дейности, като са посочени конкретни действия, в последователност и условията за тяхното изпълнение. Описанието отразява генералния подход на дружеството към изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка. Разгледани са като обекти отделни части от предмета на поръчката. Описаната последователност и взаимообвързаност между отделните дейности е ясно онагледена в графичната част на линейния график и приложенията към него. За всяка позиция са показани и предвидените за изпълнението и ресурси – хора и механизация. Разгледани са особеностите и са идентифицирани спецификите от участника при изпълнение на Подготвителен етап и Етап на изпълнение на СМР, Етап на предаване на Възложителя, Етап на гаранционно обслужване. Описана е организацията както на дейностите, заложени в количествените сметки, така и съпътстващите ги такива като организация на обекта и изпълнението, мобилизация, подписване на протокол за откриване на строителна площадка, осигуряване на необходимите ресурси, въвеждане на временна организация на движението и др. Технологията на изпълнение на всички работи и дейности по изпълнение на обекта, тяхната последователност и взаимовръзка е конкретна, обоснована и приложима за конкретния случай.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Предложена е организация за обезпечаване на необходимите ресурси, която включва разпределение на основните отговорности и дейности на инженерно – техническия състав при изпълнението на обекта. Разгледани са конкретните задължения, вменени за изпълнение дейности и конкретни отговорности на ангажираните в изпълнение на поръчката експерти-ръководен състав. Описана е техническата обезпеченост и координацията на работната ръка при изпълнението на обекта в съответствие с линейния график и диаграма на работната ръка. Допълнително са разгледани в съвкупност общи задължения на екипа на участника, които са разгледани като задължителен елемент от точното изпълнение на предмета на поръчката Показана е вътрешната организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, вкл. с представяне на йерархичната схема в екипа за изпълнение. От описанието е видно, че участникът е в състояние да обезпечи напълно изпълнението на обекта с необходимия за изпълнението на поръчката човешки ресурс.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, , с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Предложението на участника по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация включва описание на тези процеси както между експертите на изпълнителя, като са описани нивата на подчиненост, редът за осъществяване на контрол и преноса на информация между експертите, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката в това число – комуникация с Възложителя и неговите представители, контролните органи на КАТ, експлоатационните дружества, включително и комуникацията при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Разгледани са и предпоставките за успешно изпълнение, като е дефинирана ясно ролята на Възложителя в тези процеси. Разгелдана е ролятата на провеждане на срещи, както и начините за размяна на документи и писмена кореспонденция, като са посочени ангажиментите на участника. Предложението на участника з тази част е подробно, обосновано и съобразено с характера на обекта.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Във връзка с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица участникът предвижда изпълнение на конкретни мерки. Същите съответстват на идентифицираните като минимално необходими от Възложителя мерки. В съответствие с поставените изисквания всяка от мерките съдържа едновременно компонентите – обхват и предмет на мярката и текущо прилагане на мярката. Представен е анализ на социалния ефект и характеристика и конкретни методи и механизми, за да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти. За всяка мярка са посочени съответно и действията, които участникът ще предприеме в случай на отклонение от изпълнението на мярката. От изложението на участникът може да бъде заключено, че мерките отчитат спецификата на дейностите, подлежащи на възлагане с настоящата обществена поръчка.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;*
- *Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.*

Участникът е предложил за реализация идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Разгледани са основните принципи, на които следва да се основава опазването на околната среда. Съгласно изискванията на Възложителя при описанието на мерките участникът е включил в него задължителните

точки, а именно: предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението й. Така описани, мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка и не са мерки от общ характер, т. е. съобразени са специфичните особености на обекта на поръчката и са относими към конкретно дефинираната от участника дейност.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно ME.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- *Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;*
- *Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;*
- *Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;*

За изпълнението на обществената поръчка, за която участникът кандидатства, същият е представил линеен календарен график, който е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Така представените приложения отразяват последователността и взаимообвързаността на всички СМР, включени в предмета на поръчката, времето за изпълнението им, както и необходимите човешки ресурси и механизация. От представените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията е видно, че участникът ще обезпечи изпълнението на обекта със съответните ресурси за целия период на изпълнението. С цел постигане целите на договора ресурсите са разпределени при съблюдаване на правилна технологична последователност на дейностите, с което ще се постигне качествено изпълнение на обществената поръчка.

Линейният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя, съобразен с предложения срок

за изпълнение и описаната технология за работа съобразно предмета на обществената поръчка.

От извършената оценка, направените констатации и изводи е видно, че са изпълнени изискванията досежно МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация.

Комисията премина към оценка на техническото предложение спрямо определените от Възложителя надграждащи условия от Методиката за оценка за определяне на същата

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ		
1.	*За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.)*	За всяка дейност участникът е дефинирал необходимите ресурси за нейното изпълнение – в това число материали, механизация и оборудване, човешки ресурси с посочени конкретни задължения на отговорните експерти съобразно спецификата на задачата. Относно необходимото оборудване участникът е представил подробно описание на вида и начина на работа на механизацията, която възнамерява да използва в пълно съответствие

	с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретни предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигането по - добро качество на изпълнението.	с описаната от него технология на работа, с което показва познаване на технологичните процеси и изискванията за качество – основни предпоставки за качествено и срочно реализиране на обекта. Посочена са конкретни отговорности на ангажираните в изпълнението експерти, както и разпределние на техните задължения. Включително са разгледани процедури по осъществяване. Детайлно са разгледани основните моменти във връзка с осигуряване на доставки и материали на обекта, както и конкретни мерки за осъществяване на вътрешен контрол и контрол на качеството (описани са процедури за осъществяване на текущ контрол с посочване на ангажирани лица, идентифицирани са цели и ресурси) като част от предпоставките и условията за постигане на по-добро качество на изпълнението. По отношение на тази част от техническото предложение може да бъде заключено, че тя надгражда офертата на изпълнителя, тъй като участникът са посочени ключови моменти при изпълнението на всяка от дейностите, свързаните с нея изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката.
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.
2.	*Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качественото, навременно изпълнение в*	Участникът е описал своята вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти в екипа си, с което гарантира осигуряването на вътрешния контрол в дружеството при изпълнението на конкретния обект. Предложени са технически подходи за изпълнение, които освен, че гарантират качественото, навременно изпълнение на договора в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, същевременно ще доведат до

	съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, *обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.*	повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката
		Заключение: Условието надгражда техническото предложение, за което участникът получава допълнително 5 точки.
3.	*Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*	Участникът е разгледал базово идентифицираните като задължителни мерки и е посочил и други конкретни такива, като същите са обвързани по смислов начин с разглеждане на базовите. Така например, в контекста на информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително – монтажни работи, участникът е дефинирал допълнително: мерки за осигуряване на физически достъп, недопускане компрометирането на настилки поради движение на автомобилите, ангажирани в изпълнението на обекта. Мерките, описани от участника отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка и са насочени към конкретните видове работи, които се предвижда да се изпълняват, не са мерки от общ характер, които са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка от базовите мерки съдържа едновременно компонентите, изискани от Възложителя, а именно предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Въпреки подробното и ясно изложение, комисията намира, че не е изпълнено така формулираното надграждащо условие, тъй като липсва конкретно, изрично дефиниране по посочения ред на поне една допълнителна мярка.
		Заключение: Условието **не надгражда** техническото предложение, за което

		участникът **не получава допълнително 5 точки.**
4.	*Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*	Извън базово идентифицираните от Възложителя като задължителни мерки, участникът е посочил и други такива, касаещи екологичните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Същите обаче се изразяват в изключително подробно изложение към основните, базови мерки. Комисията прави такава преценка на база смисловия анализ на същите като изложение в тази му част. Така например, разгледано е прилагане на превантивни мерки и инструктажи, забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите, въздуха, почвите, улиците в населените места. Мерките, описани от участника в тази част отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, не са мерки от общ характер, които са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка разгледана от участника базова мярка съдържа едновременно компонентите, изискани от Възложителя, а именно предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Въпреки подробното и ясно изложение, комисията намира, че не е изпълнено така формулираното надграждащо условие, тъй като липсва конкретно, изрично дефиниране по посочения ред на поне една допълнителна мярка.
		Заключение: Условието **не надгражда** техническото предложение, за което участникът **не получава допълнително 5 точки.**

При така направените изводи и констатации, техническото предложение на участника следва да бъде оценено с **40 точки** по показател П 1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (Тп).

След извършване на тези действия, Комисията приключи своята работа в 14:30 часа на 21.12.2018 год. С оглед изпълнената работа до този момент, председателят на комисията, след съгласуване с останалите членове, насрочи публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на 03.01.2019г. от 10:30 часа.

Беше изготвено и предоставено за публикуване в профила на купувача на Възложителя съобщение по чл.57, ал3. от ППЗОП.

Настоящият протокол бе изготвен и подписан в неговата цялост в 16:30 часа на 21.12.2018 г. и се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател: Кремена Данева _____

Членове:

1. Бистра Гогова _____
2. Теодора Вълканска _____
3. Инж. Миглена Паунова _____
4. Инж. Косталин Аврамов _____