ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР № 19 от 05.03.2019г.

Днес: 25.02.2020 г. между:

1. **ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ,** с административен адрес град Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ № 29 , БУЛСТАТ/ЕИК: 115245280, представлявана от Георги Мараджиев в качеството му на Кмет на община Стамболийски и Бистра Гогова в качеството й на Главен счетоводител наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ДЗЗД „ АТЛАС - КОНСТРЪКШЪН“** , със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район Оборище, бул. „Мадрид“ № 39, ет. 4 , ЕИК/код по Регистър Булстат: 177344207 и номер по ЗДДС: 177344207 представлявано от Ивайло Петров в качеството му на представляващ Обединението, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** , от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП и част XIV. Изменение на договора от Договор № 19 от 05.03.2019г.,сключен между страните, като се налагат изменения в договора, които не са съществени, доколкото същите не въвеждат условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; измененията не водят до ползи за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които не са били известни на останалите участници в процедурата, както и измененията не засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка,

Сключиха настоящото допълнително споразумение, в което се споразумяха за следното:

Чл. 1. Страните се съгласяват, че в следствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл. 2. Страните констатират, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет **„Строително-монтажни работи за подобект 1: Реконструкция на общински път PDV 1323 /III-866/ Стамболийски – Йоаким Груево – Граница общ. (Стамболийски – Перущица) – Перущица – Граница общ. (Перущица – Родопи) – Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946 и подобект 2: Реконструкция на път PDV 1325 /III-866/ Стамболийски – Триводици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Триводици от км 0+000 до км 3+855. Участък II – Триводици – граница Община**

Стамболийски – Пазарджик – от км 0+000 до км 0+685“ и сключения въз основа на нея Договор, са с отпаднала необходимост, увеличаващи и намаляващи се, което няма да застраши изпълнението на договора, както и да доведе до промяна на неговия предмет.

Чл. 3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности съгласно договора, индивидуализирани по вид и количество в Количествено-стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат променени съгласно *Заменителна таблица*.

Чл. 4. В резултат на договореното изменение на дейностите, подлежащи на изпълнение съгласно чл. 1 и чл. 2 от настоящото споразумение, текстът на чл. 6, ал. 1 на договора се изменя, както следва:

*(1) Цената за изпълнение на договора, с включени непредвидени разходи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: **3 468 107,89 лева (словом: три милиона четиристотин шейсет и осем хиляди сто и седем лева и осемдесет и девет стотинки)** без ДДС и **4 161 729,47 лева (словом: четири милиона сто шейсет и една хиляди седемстотин двадесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки)** с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;*

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 6. Настоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни екземпляри - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Съгласно чл. 58 от Договора настоящото споразумение влиза в сила само след съгласуването му от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и представлява неразделна част от подписания между страните договор.

Към настоящото споразумение се прилагат и е неразделна част от него Приложение № 1 – Количествено – стойностна сметка след Заменителна таблица.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Теодора Вълканска

Зам.кмет на Община Стамболийски

Оправомощена съгласно Заповед № 5/ 02.01.2020г.

Бистра Гогова.....

Главен счетоводител

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: