П Р О Т О К О Л
по чл. 54, ал. 12 ППЗОП

На 07.12.2017 г. в 10.00 часа Комисията назначена със Заповед № 392/02.11.2017 г. за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет ***„Избор на изпълнител на СМР по проект „Канализация кв. Полатово – Канали К200, К201, К202, К203 и К 204 гр. Стамболийски, Общ. Стамболийски", финансиран по програма ПУДООС 2017г.***, публикувана под УИН в РОП **00590-2017-0004,** в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Костадин Аврамов – Директор Дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП"

ЧЛЕНОВЕ:

Арх. Румяна Иванова – Главен архитект на Община Стамболийски;

Теодора Вълканска – Юрисконсулт на Община Стамболийски;

Инж. Стефан Атанасов – ВиК инженер /външен експерт/;

Александър Христмов – Юрист /външен експерт/,

проведе закрито заседание на основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП за разглеждане на допълнително представени документи, изискани от участниците в процедурата с предходен Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП.

Комисията констатира обстоятелството, че Протоколът по чл. 54, ал. 7 ППЗОП е изпратен до всички участници, и съответно получен от тях.

Комисията установи, че са постъпили 3 плика с допълнителни документи.

Допълнително представените документи от участниците са заведени в деловодството на Община Стамболийски, както следва */изброени по поредността на първоначално приети документи/*:

1. Вх. № 5046/ 13.11.2017г. - „Запрянови-03" ООД, гр. Асеновград, ПЗ „Север", ул. „Строител" № 33, тел. 0331 632 30, факс 0331 632 34, zapryanovi@abv.bg

2. Вх. № 5127/ 16.11.2017г. - „Стоянов-06" ЕООД, гр. Варна, ул. „Иван" № 3-партер, тел./факс 052730448, stoianov_06@abv.bg

3. Вх. № 5026/ 10.11.2017г. - „Бибов и Ко" ООД, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител" № 137, тел. 032 634 650, 032 624 823, факс 032 634 620, petkobibov@abv.bg

и са подадени в срок, поради което подлежат на разглеждане.

Комисията установи, че след изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, липсват постъпили документи от участници:

1. „Интерхолд" ЕООД, и
2. „НСК София" ЕООД,

поради което, във връзка с установени несъответствия в първоначално представените заявления за участие и съпътстващите документи, изискванията на Възложителя за критериите за подбор, и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани от процедурата въпросните участници, тъй като техните заявления за участие се явяват „неподходящи" по смисъла на § 26 от ДР на ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителното представените документи от участниците, както следва по *поредността на първоначално представените документи за участие*:

1. „Запрянови-03" ООД

Участникът представя:

- ЕЕДОП;
- 3 бр. референции за предлагани експерти.

Комисията установи, че участникът не е отстранил установените нередовности съгласно Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, а именно – за представените експерти Ръководител екип, Технически ръководител, и експерт по част „Геодезия" не се доказва изисквания специфичен опит, а фигурират единствено данни за общ стаж, както и от посочените обекти, за които е заявено участие на лицата, не е посочен конкретен период на изпълнение, а календарна година, през която е изпълнен обекта.

Въз основа на горното Комисията прие, че участникът не е отстранил нередовностите съгласно Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, поради което, на основание чл. 56, ал. 1 ППЗОП, няма да разгледа техническото му предложение, и предлага на Възложителя да отстрани участника от процедурата.

2. „Стоянов-06" ЕООД

Участникът представя:

- ЕЕДОП;
- 9 бр. заповеди за назначаване
- 3 бр. копия на трудови книжки

Въз основа на представените документи, Комисията установи, че участникът е отстранил нередовностите съгласно Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и критериите за подбор, и неговото техническо предложение подлежи на разглеждане.

3. „Бибов и Ко" ООД

Участникът представя:

- 7 бр. референции за предлагани експерти;
- 1 бр. диск на сканирано заявление за участие

Комисията установи, че участникът не е отстранил установените нередовности съгласно Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, а именно – за представените експерти Ръководител екип, Технически ръководител, и експерт по част „Геодезия" не се доказва изисквания специфичен опит - от посочените обекти, за които е заявено участие на лицата, не е посочен конкретен период на изпълнение, посочените обекти не могат да се квалифицират като „сходни" по смисъла на указанията на Възложителя.

Въз основа на горното Комисията прие, че участникът не е отстранил нередовностите съгласно Протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, поради което, на основание чл. 56, ал. 1 ППЗОП, няма да разгледа техническото му предложение, и предлага на Възложителя да отстрани участника от процедурата.

След извършване на описаните действия Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на допуснатите до настоящия етап участници.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, Комисията провери дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Техническото предложение на всеки участник следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразено с критериите за възлагане.

За доказване съответствието на техническото предложение на участниците с Техническата спецификация и изискванията към изготвяне на предложението за изпълнение на поръчката, Комисията извърши следните проверки:

По отношение **Организация за изпълнение на поръчката**:

- Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката – отговарят ли на минимално изискуемата от техническата спецификация и документацията за участие информация;

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение- отговарят ли на минимално изискуемата от техническата спецификация и от документацията за участие информация;
- Организация и подход на изпълнение на човешките и материалните ресурси - отговаря ли на минимално изискуемата от техническата спецификация и от документацията за участие;
- Линеен график с приложени към него диаграма на работната ръка и необходимата механизация и съответствието му с техническото предложение. Комисията извърши проверка на представените графици за изпълнение на дейностите на участниците, дали имат липсващи елементи, показващи технологична несъвместимост на отделните дейности, както и дали е налично противоречие с описаното в *Организация за изпълнение на поръчката* на техническото предложение, техническата спецификация или други условия, заложени в документацията за участие, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, което се явява основание за отстраняване от участие. Също така комисията направи проверка на представения в линейния график срок за изпълнение на поръчката и предложения срок в техническото предложение на всеки участник, както и за заложени дни с лоши атмосферни условия.

Разглеждане на техническото предложение на участник „Стоянов-06"ЕООД:

Техническото предложение на участника е изготвено, съгласно посочения в документацията образец.

Участникът е декларирал, че е получил посредством „Профил на купувача" документация за участие, и е запознат с указанията и условията за участие в обявената процедура.Съгласен е с представените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът е декларирал, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в срокове, регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

Срок за изпълнение 60 календарни дни.

Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл.20, ал.4 от Наредба 3 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Технически предложения за изпълнение на поръчката:

Критерии за съответствие със задължителните изисквания	Участник
	„Стоянов-06"ЕООД
1	3
Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката	Участникът е представил „Организация за изпълнение на поръчката" (стр.72). В ***I."Уводна част"***(стр.72-79), Участникът е описал предмета на поръчката, проектното решение, общите изисквания за изпълнение на строителството, стратегия за управление изпълнението на договора, организация на комуникацията между участниците в изпълнението на договора. В т. ***2."Организация и подход на изпълнение на строителството"***(стр.79), Участникът е описал основните етапи на изпълнение на СМР: *Етап 1: Подготвителен етап. Мобилизация на строителната площадка;* *Етап 2: Изпълнение на СМР, предмет на поръчката;* *Етап 3: Демобилизация на строителната площадка.*

	Изготвяне и подписване на Акт 15; *Етап 4: Гаранционно обслужване;*
Подготвителни работи- Описание на видовете СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение	Участникът е описал Организация на изпълнение на Етап 1: Подготвителен етап. Мобилизация на строителната площадка (стр.79-84); Участникът е описал: *Предварителна проверка на строителната документация (стр.80);* *Мобилизация на строителната площадка и временно строителство(стр.80-82);* *Разчистване и подготовка на строителната площадка;* *Уточняване със съответните експлоатационните дружества наличието на подземни комуникации (стр.81-82);* *Охрана на временната база и строителната площадка(стр.83);* *Трасировъчни работи (стр.83- 84);* *Обслужване на транспортния поток (стр.84);* *Доставка и складиране на необходимите материали (стр.84);*
Генерален план на временната база	Участникът е описал: *Мобилизация на строителната площадка и временно строителство* (стр.80-82), където е описал *Изграждане на работническо селище и складови бази,* представил е ***Генерален план на временната строителна база*** и е описал *Обезопасяване на временната строителна база.*
Строителни работи - Описание на видовете СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение	Участникът е описал *Организация на изпълнение Етап 2: Изпълнение на СМР, предмет на поръчката* (стр.85 Участникът е описал всички видове СМР, предмет на поръчката (стр.85-92); Участникът е описал технологичната последователност на СМР (стр.92- 93); Участникът е описал: *Геодезически дейности* (стр.92- 93); *Изкопни работи* (стр.93-99); *Укрепителни работи* (стр.99- 100); *Отводняване на изкопи* (стр.100- 101); *Монтаж на канализационни тръби, фасонни части, фитинги и арматури* (стр.101-102); *Обратни насипи- пясъчна подложка и засипка* (стр.102); *Обратни насипи – възстановяване на уличната основа* (стр.102-106); *Бетонови работи* (стр.107-108);
Почистване на строителната площадка	Участникът е описал *Организация за изпълнение на Етап 3: Демобилизация на строителната площадка. Изготвяне и подписване на Акт 15 (стр.139);* Участникът е представил: *Изготвяне на актове и протоколи по време на строителството* (стр.133-134). Също така е описал *Организация за изпълнение на нормативното изискване Геодезическо заснемане по чл.54а от ЗКИР* (стр.135) Участникът е представил *Организация за въвеждане на обекта в експлоатация* (стр.135);

Четвърти етап	Участникът е представил *Организация на Етап 4: Гаранционно обслужване (стр.139-140);*
Описание на временна организация на движение. Изготвяне на работен проект за временна организация на движението и съгласуване с ОД МВР Пловдив- сектор Пътна Полиция (бивш КАТ)	Участникът е представил Организация за осигуряване изискванията за временна организация на движение (стр.128-129). Описал е Изготвяне на Работен проект, съгласуване, изграждане на временни съоръжения за премоствания, пътни знаци, поставяне на предпазни огради, рампи, охрана на строителната площадка (стр.129-131).
Описание на контрол на качеството на строителните материали и предвидените работи	Участникът е представил *Организация за изпълнение на контрола на качеството* (стр.154 -159);
Описание на здравословни и безопасни условия на труд	Участникът е представил *Организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (стр.140-153);*
Описание на опазването на околната среда при изпълнение на строително- монтажните дейности	Участникът е представил *Организация за изпълнение на изискванията за* опазването на околната среда при изпълнение на строително- монтажните дейности (стр.159-167);
Вземане на проби и изпитвания на извършените строителни дейности	Участникът е описал *Организация за изпълнение на изискванията за вземане на проби изпитвания (стр.136-138);*
Приемане на изпълнените СМР	Участникът е представил *Организация за изпълнение на изискванията за приемане на изпълнените работи* (стр.132- 133). *Изготвяне на актове и протоколи по време на строителството* (стр.133-134). Участникът е описал *Организация за изпълнение на нормативното изискване Геодезическо заснемане по чл.54а от ЗКИР* (стр.135);
Екзекутивна документация	Участникът е описал *Организация за изпълнение на изискванията за екзекутивна документация* (стр.134-135);
Нормативни документи	Участникът е описал необходимите стандарти , на които трябва да отговарят строителните материали и нормативните изисквания за изпълнение на строително-монтажните работи в ***12.Приложими стандарти*** и ***13.Нормативни документи*** (стр.177- 180);
Организация и подход на изпълнение на човешките и материални ресурси -разпределение на дейностите и отговорностите между тях; -координация и съгласуване на дейностите; -комуникация с Възложителя;	Участникът е представил *Организация на необходимите човешки ресурси, необходими за изпълнение на СМР, предмет на поръчката* (стр.108 –119). Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на *Ръководителя на екипа;Техническия ръководител; Експерт по част „Геодезия"; Експерт „Контрол на качеството";* *Специалист „Координатор по безопасност и здраве";Специалист „ПТО";* *Организатор „Механизация";* За всеки вид СМР са представени необходимите брой работници по специалност (стр.112- 119); Участникът е представил организационна схема за управление на строителния процес (стр.119 -120);
Механизация	Участникът е описал необходимата механизация за изпълнение на всяка строителна дейност (стр.121- 124).

	Участникът е описал основните материали, но не е ги е изброил подробно за всяка отделна СМР (стр.124-128);
Линеен график	Участникът е представил линеен календарен график, отразяващ предложението му за срок на изпълнение, съгласно техническото предложение. Линейният график е изготвен на базата на разходни норми за труд и механизация. Посочени са броят и квалификацията на предвидените работници. Участникът е предвидил 6 дни за лоши атмосферни условия. Приложена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.
	Допълнителни изисквания / за оценяване на допуснатите участници/
За всеки вид СМР са дефинирани необходимите материали, механизация, работници, технически специалисти и задължения на отговорните експерти	За всеки вид СМР от количествената сметка Участникът е описал необходимите брой работници, техн. специалисти, задълженията и отговорностите им, също и необходимата механизация (стр.121-124). Участникът е описал основните материали, но не е ги е изброил подробно за всяка отделна СМР (стр.124-128).
Предложени мерки за вътрешен контрол и за организация на екипа от експерти, с които се гарантират качеството на влаганите материали и качествено изпълнение на СМР	Участникът е представил *Организация за изпълнение на контрола на качеството* (стр.154 -159); Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на *Ръководителя на екипа*; *Техническия ръководител*; *Експерт по част „Геодезия"*; *Експерт „Контрол на качеството"*; *Специалист „Координатор по безопасност и здраве"*; *Специалист „ПТО"* с цел осигуряване на по-добър контрол и повишаване на качеството на изпълнение.
Описани са други дейности извън посочените в изискванията на Възложителя, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката	Участникът е описал ***Организация относно временно нарушение достъпа на граждани и МПС*** (стр.167-168); Участникът е описал и възможните рискове, мерките за предотвратяване настъпването им и намаляване на вероятността от настъпването им в описанието на ***Идентифициране на възможни рискове, последиците от които биха довели до забава на договора и мерки за управлението им*** (стр.168-177);

Въз основа на детайлната проверка на съдържанието на техническото предложение на Участника „Стоянов-06"ЕООД, Комисията Констатира, че то съдържа следните задължителни елементи, поставени като изискване на Техническата спецификация и Документацията за участие, както следва:

Организация за изпълнение на поръчката

1."Уводна част"

2."Организация и подход на изпълнение на строителството"

- Относно *Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката*:

Участникът е представил основните етапи на изпълнение на СМР:

Етап 1: Подготвителен етап. Мобилизация на строителната площадка;

Етап 2: Изпълнение на СМР, предмет на поръчката;

Етап 3: Демобилизация на строителната площадка. Изготвяне и подписване на Акт 15;

Етап 4: Гаранционно обслужване;

- Относно *Описание на видовете СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение:*

Участникът е описал всички видове СМР при изпълнение на предмета на поръчката, и технологичната последователност на тези дейности.

- Относно *Описание на контрол на качеството на строителните материали и предвидените работи:*

Участникът е представил *Организация за изпълнение на контрола на качеството* (стр.154 - 159);

- Относно *Организация и подход на изпълнение на човешките и материалните ресурси:*

Участникът е представил *Организация на необходимите човешки ресурси, необходими за изпълнение на СМР, предмет на поръчката* (стр.108 –119).

Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на
Ръководителя на екипа;
Техническия ръководител;
Експерт по част „Геодезия";
Експерт „Контрол на качеството";
Специалист „Координатор по безопасност и здраве";
Специалист „ПТО";
Организатор „Механизация";

- Относно *Линеен график с приложени към него диаграма на работната ръка и необходимата механизация:*

Участникът е представил линеен календарен график, отразяващ предложението му за срок на изпълнение, съгласно **Организация за изпълнение на поръчката.** Линейният график е изготвен на базата на разходни норми за труд и механизация. Посочени са броят и квалификацията на предвидените работници и необходимата механизация за изпълнение на всяка СМР. Участникът е предвидил 6 дни за лоши атмосферни условия. Приложена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Детайлно описание на представените елементи на техническото предложение е направено в Таблицата по-горе.

В заключение, Комисията определи, че Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити и отговаря на поставените в Техническата спецификация и Документацията за участие изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска **„Стоянов-06" ЕООД** до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията пристъпи към прилагане на методиката за оценка на допуснатите до този етап оферти.

<u>След подробно разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно: показател П1 - Срок за изпълнение на поръчката, комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участници, по следния начин:</u>

Участник „Стоянов-06" ЕООД:

Показател „Срок за изпълнение на поръчката" - се изчисляват по формулата:

$П1 = (C_{мин}/Ci)x100 =$ (брой точки) = (60/60) x 100 = **100т.**

*<u>След подробно разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно: **показател П3** - Организация за изпълнение на поръчката, комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участници, по следния начин:</u>*

Участник „Стоянов-06" ЕООД:

Критерий	Участник „Стоянов-06" ЕООД
За всеки вид СМР са дефинирани необходимите материали, механизация, работници, технически специалисти и задължения на отговорните експерти:	За всеки вид СМР от количествената сметка Участникът е описал необходимите брой работници, техн. специалисти, задълженията и отговорностите им, също и необходимата механизация (стр.121-124). Участникът е описал основните материали, но не е ги е изброил подробно за всяка отделна СМР (стр.124-128).
Предложени мерки за вътрешен контрол и за организация на екипа от експерти, с които се гарантират качеството на влаганите материали и качествено изпълнение на СМР:	Участникът е представил *Организация за изпълнение на контрола на качеството* (стр.154 -159); Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на *Ръководителя на екипа; Техническия ръководител; Експерт по част „Геодезия"; Експерт „Контрол на качеството"; Специалист „Координатор по безопасност и здраве"; Специалист „ПТО"* с цел осигуряване на по-добър контрол и повишаване на качеството на изпълнение.
Описани са други дейности извън посочените в изискванията на Възложителя, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката:	Участникът е описал ***Организация относно временно нарушение достъпа на граждани и МПС*** (стр.167-168); Участникът е описал и възможните рискове, мерките за предотвратяване настъпването им и намаляване на вероятността от настъпването им в описанието на ***Идентифициране на възможни рискове, последиците от които биха довели до забава на договора и мерки за управлението им*** (стр.168-177);

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация.

- участникът е предложил организация на работата на инженернотехническия екип и изпълнителския състав, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични следните две обстоятелства:

1. Предложени са мерки за вътрешен контрол и за организация на екипа от експерти, с които се гарантират качеството на влаганите материали и качественото изпълнение на СМР, предмет на поръчката, в т.ч. проби и изпитвания.

2. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, а именно:

Описани са ***Организация относно временно нарушение достъпа на граждани и МПС*** и ***Идентифициране на възможни рискове, последиците от които биха довели до забава на договора и мерки за управлението им,*** поради което Комисията оценява **Участник „Стоянов-06" ЕООД** с **20 /двадесет/** точки по показател **П3.**

С изброените действия работата на Комисията на този етап приключи на 11.12.2017.

В съответствие с чл. 57, ал. 2 ППЗОП Комисията прие решение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 13.12.2017, от 11.00 часа, в сградата на Община Стамболийски, за което, съгласно чл. 57, ал. 3 ППЗОП, следва да бъде публикувано съобщение в Профила на Купувача на Възложителя.

Този протокол е съставен на 11.12.2017.

Председател: ..... /п/
инж. К. Аврамов

Членове: 1. ..... /п/ 2. ..... /п/
арх. Р. Иванова Т. Вълканска

3. ..... /п/ 4. ..... /п/
инж. Ст. Атанасов Ал. Хрисимов