АНЕКС № 1, неразделна част от Договор № 81/03.12.2019г.

За възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906", село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив"**

Днес, 30.04.2020г., в гр. Стамболийски, на основание чл.116, ал.1, т. 7 от ЗОП,

се сключи настоящият Анекс № 1, неразделна част от Договор № 81/ 03.12.2019г. между

1. **ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**, с адрес: град Стамболийски, с ЕИК по БУЛСТАТ 115245280, представлявана от Теодора Вълканска – Зам. кмет на Община Стамболийски, оправомощена със Заповед № 5/02.01.2020г. и Бистра Гогова – Главен счетоводител, наричана за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна:

И

2. **«РОЯЛ МЕДЖИК» ЕООД**, ЕИК: 201366369, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. «Петко Каравелов» 24, представлявано от Димитър Сейменски, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Договорът се изменя както следва:

Било:

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. *Общата стойност на договора е 99 284,65 лева/ без ДДС или 119 141,58 лева с ДДС, като също така непредвидени разходи в размер на 10% - 9928,47 лева без ДДС или 11 914,16 с ДДС; Цялото СМР с включени непредвидени разходи е в размер на 109 213,12 лева без ДДС или 131 055,74 лева с ДДС.*

Чл.3.(1) *ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума в размер на 10% /десет процента/ от договорената в чл. 2 сума, равняваща се на – 13 105,57*

лева с ДДС. Плащането се извършва в 30 - дневен срок от изпращане на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на СМР и издаване на фактури и представянето им на Възложителя от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

***(2)** Окончателното плащане по договора се извършва след:*

- представяне на обобщен протокол (обр. № 19 за извършени строително - монтажни работи) за отчитане на действително извършените СМР, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя с приложена окончателна подробна количествено - стойностна сметка в това число и посочените непредвидени дейности разходи.

- оригинална фактура, представена от Изпълнителя;

Става:

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е 99 284,65 лева/ без ДДС или 119 141,58 лева с ДДС, като също така непредвидени разходи в размер на 10% - 9928,47 лева без ДДС или 11 914,16 с ДДС; Цялото СМР с включени непредвидени разходи е в размер на 109 213,12 лева без ДДС или 131 055,74 лева с ДДС.

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума в размер на 10% /десет процента/ от договорената в чл. 2 сума, равняваща се на – 13 105,57 лева с ДДС. Плащането се извършва в 30 - дневен срок от изпращане на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на СМР и издаване на фактури и представянето им на Възложителя от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(1.1) Междинно плащане по договора се извършва след представяне на обобщен протокол (обр. № 19 за извършени строително - монтажни работи) за отчитане на действително извършените СМР по завършена дейност, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя и оригинална фактура, за сумата по акта, представена от Изпълнителя;

(2) Окончателното плащане по договора се извършва след:

- представяне на обобщен протокол (обр. № 19 за извършени строително - монтажни работи) за отчитане на действително извършените СМР, подписан от определените представители на Възложителя и Изпълнителя с приложена окончателна

подробна количествено - стойностна сметка в това число и посочените непредвидени дейности разходи.

- оригинална фактура, представена от Изпълнителя;

Настоящият Анекс № 1 се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

.....

Теодора Вълканска

Зам. кмет на Община Стамболийски

Оправомощена съгласно Заповед № 5/02.01.20г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Роял Меджик“ ЕООД

"РОЯЛ МЕДЖИК" ЕООД
Пловдив

Съгласувал:.....

Бистра Гогова

Главен счетоводител

Съгласувал:... .....

Мая Кирова-Петкова

Юрисконсулт